


工事週報 実施工程表 施工報告		蓼科東急リゾートヴィラ5A～5I棟大規模修繕工事																		令和3年4月6日作成 令和3年 月 日修正		監督員	現場代理人	NO. 1					
区分 月/日		実施工程表(先週)							実施工程表(今週)							予定工程表(来週)							予定工程表(再来週)						
施工場所 曜日		29	30	31	4/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
準備工																													
5A																													
5B																													
5C																													
5D																													
5E																													
5F																													
5G																													
5H																													
5I																													
雑工事																													
打合せ等																													
立会検査																													
備考																													

蓼科東急リゾートヴィラ5A～5I棟大規模修繕工事

請負者 株式会社 日装

令和3年4月6日作成
令和3年 月 日修正

監督員
現場代理人
NO. 1



現場確認
第2回定例打合せ

現場確認
第3回定例打合せ