

蓼科スキー場内間伐工事 工事工程表

内 容	3月					4月					備考	
	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25		
準備工												
伐採												
集材												
造材												
林内搬出												
運材												
片付工												