

工事週報 実施工程表 施工報告		蓼科東急リゾートヴィラ5A~5I棟大規模修繕工事																				令和3年6月14日 作成 令和3年 月 日 修正		監督員	現場代理人	NO. 1			
施工場所	区分 月/日 曜日	実施工程表(先週)							実施工程表(今週)							予定工程表(来週)						予定工程表(再来週)							
		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4
準備工																													
5A		バルコニー内ガラスクリーニング バルコニー内足場解体 バルコニーウレタン防水 各所塗装まとめ							バルコニー一面ガラスクリーニング 通路内足場解体 通路塩ビシート張り							通路塩ビシート張り						外部足場解体							
5B		バルコニー一面ガラスクリーニング 各所塗装まとめ バルコニーウレタン防水							通路塩ビシート張り													外部足場解体							
5C		バルコニー内ガラスクリーニング バルコニー内足場解体 バルコニーウレタン防水 通路面塗装 各所塗装まとめ							通路内足場解体 バルコニー一面ガラスクリーニング							通路塩ビシート張り													
5D		バルコニー内ガラスクリーニング 各所塗装まとめ バルコニー内足場解体 ロードヒーター配線 型枠組 バルコニーウレタン防水							通路塩ビシート張り バルコニー一面ガラスクリーニング CON打設 脱気							エンタランスウレタン防水						外部足場解体							
5E		バルコニー内ガラスクリーニング バルコニー内足場解体 バルコニーウレタン防水 各所塗装まとめ							通路内足場解体							通路塩ビシート張り						外部足場							
5F		バルコニー内ガラスクリーニング バルコニー内足場解体 ロードヒーター配線 型枠組 バルコニーウレタン防水 各所塗装まとめ							通路内足場解体 CON打設 脱気							通路塩ビシート張り エンタランスウレタン防水						外部足場							
5G		バルコニー内足場解体 通路内足場解体 通路塩ビシート張り																											
5H		バルコニー一面ガラスクリーニング バルコニーウレタン防水 各所塗装まとめ							通路塩ビシート張り																				
5I		バルコニー内ガラスクリーニング バルコニー内足場解体 バルコニーウレタン防水 バルコニー面塗装 各所塗装まとめ							通路内足場解体 バルコニー一面ガラスクリーニング							通路塩ビシート張り													
雑工事																													
打合せ等																													
立会検査																													
備考																													